

Boligselskabet Sortemoen
2202-9/0004 Hyldemoen - energirenovering

20. december 2012

Følgegruppemøde nr. 3

Dato: onsdag den 12. december 2012 kl. 19.00

Sted: fælleshuset, Hyldemoen 46

KAB

Vester Voldgade 17
1552 København V

T 33 63 10 00

F 33 63 10 01

kab@kab-bolig.dk

www.kab-bolig.dk

CVR-nr. 56 81 59 10

Beboerservice

Man - ons kl. 10.00-14.30

Torsdag kl. 10.00-18.00

Fredag kl. 10.00-12.00

Følgegruppe

<i>Navn</i>	<i>Initialer Titel</i>	<i>e-mailadresse</i>	<i>Evt. afbud</i>
Astrid Tind		janastrid@mail.dk	
Jan Michaels		jan.michaels@unox.dk	
Jens Sjøgreen		jens.sjoegreen@privat.dk	
Lis M. Jakobsen		lismoeslund@hotmail.com	X
Marlene S. Nielsen		marlene_stern@hotmail.com	X
Ole Larsen		ole@lardi.dk	
Michael Hoffmann	driftsleder	mhn@kab-bolig.dk	
Mogens West Andersen	driftschef, KAB	mwa@kab-bolig.dk	
Bente Heltberg	projektleder, KAB	bhe@kab-bolig.dk	

Kontaktoplysninger

Bente Heltberg
Projektleder

T 33 63 12 89

F 33 63 10 09

bhe@kab-bolig.dk

Indholdsfortegnelse

1. Bemærkninger til sidste referat	2
2. Projekt	2
3. Beboerforhold	2
4. Myndigheder	2
5. Økonomi	2
6. Tids- og handlingsplan	2
7. Eventuelt	3
8. Næste møde	3

Boligselskabet Sortemosen 2202-9/0004 Hyldemosen - energirenovering

følgegruppemøde nr. 3
den 12. december 2012

1. Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

2. Projekt

2.1. Indstilling til valg af rådgiverydelse

Projektleder fremlægger vurdering af tilbud fra rådgivere

Projektleder fortalte, at 36 firmaer har rekvireret udbudsmaterialet, og at der er modtaget tilbud fra 15. Alle tilbuddene er gennemgået og er konditionsræssige.

Der er udarbejdet en vurdering ud fra de tre opstillede kriterier: Projektorganisation, honorar fase 1 og honorar fase 2.

Projektorganisering og planlægning er meget varierende i beskrivelserne – nogle medsender en beskrivelse af den mere generelle firma-projektstyring, mens andre forholder sig meget konkret til opgaven. Alle de udpegede medarbejdere er erfarne, men det varierer i omfanget af specifik erfaring med gasfyr, vedvarende energi og så videre.

Honoraret for fase 1 varierer fra 25.000 kr. til 385.000 kr., og for fase 2 fra 5,5 % til 15 %.

Ud fra evalueringen fremgår det, at det er Wissenberg A/S, der har afgivet det 'økonomisk mest fordelagtige' tilbud.

Følgegruppen havde mulighed for at se de 15 tilbud, og der var debat om det kommende projekforløb.

2.2 Valg af rådgiver

Følgegruppen besluttede at vælge Wissenberg A/S som rådgiver på energirenoveringsprojektet.

3. Beboerforhold

Ingen kommentarer.

4. Myndigheder

Ingen kommentarer.

5. Økonomi

Ingen bemærkninger.

6. Tids- og handlingsplan

Ingen bemærkninger.

Boligselskabet Sortemoen 2202-9/0004 Hyldemoen - energirenovering

følgegruppemøde nr. 3
den 12. december 2012

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

8. Næste møde

Næste følgegruppemøde afholdes onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.00. På dette møde deltager rådgiver, og vi skal blandt andet diskutere projektindhold, forventninger til forundersøgelser osv. osv.

Med venlig hilsen

Bente Heltberg